

Falta de constancia en hábitos de actividad física

CC3090 – Ingeniería de Software 1

Camila Sandoval **#24358**

Emily Góngora **#24308**

Alejandra Sierra **#24405**

Martin Villatoro **#24033**

Alejandro Pérez **#24136**

Esteban de la Peña **#24171**

Introducción

En el presente documento se presentan los resultados correspondientes al segundo sprint del proyecto. Este está enfocado en abordar la falta de constancia en hábitos de actividad física. Durante el sprint, el equipo de desarrollo trabajó en implementar funcionalidades clave, tanto en el back como el frontend.

A partir de la HU definidas, las tareas pendientes del sprint anterior y las nuevas de sprint actual, se planificó y ejecutó un conjunto de actividades que incluyen la migración de la autenticación, implementación de lógica para ejercicios y entrenamientos, así como la integración con una base de datos en la nube.

En este informe se detallan los elementos del product y sprint backlog, las tareas realizadas, los resultados obtenidos, así como las métricas del sprint y una reflexión sobre el desempeño del equipo. Todo con la finalidad de evaluar el proceso del proyecto, y definir mejoras en los sprints a futuro.

Backlog

En base a las HU definidas y la complejidad técnica de las tareas a realizar se crearon 7 HU para desarrollar en este sprint, también se tomaron en cuenta las tareas pendientes del sprint pasado (migración a servidor y pantallas de frontend)

Historias de Usuario

ID	Historia de Usuario	Descripción	Prioridad	Story Points
HU1	Migrar autenticación a JWT	Como sistema quiero manejar autenticación propia sin Supabase	Alta	5
HU2	Migrar base de datos a la nube	Como sistema quiero usar PostgreSQL en la nube	Alta	5
HU3	Explorar challenges	Como usuario quiero ver retos disponibles	Alta	3
HU4	Crear challenge	Como usuario quiero crear un reto seleccionando ejercicios	Alta	5
HU5	Implementar lógica de exercises	Como sistema quiero manejar catálogo de ejercicios	Alta	3
HU6	Implementar lógica de workout	Como usuario quiero iniciar y registrar un entrenamiento	Alta	5
HU7	Implementar lógica métricas básicas	Como usuario quiero registrar reps, peso u otras métricas	Alta	5

Subtareas para el Sprint

HU1 – Migrar autenticación a JWT

Tarea	Descripción	Horas	Responsable
Backend - JWT service	Implementar generación y validación de token	4h	Alejandra Sierra
Backend - login	Refactor endpoint login	3h	Alejandra Sierra

Backend - register	Refactor endpoint register	3h	Alejandra Sierra
Backend - AuthGuard	Crear guard para proteger rutas	3h	Alejandra Sierra
Frontend - manejo token	Guardar JWT en estado global	2h	Emily Góngora
Frontend - interceptor	Configurar Axios interceptor	2h	Emily Góngora

HU2 – Migrar base de datos a la nube

Tarea	Descripción	Horas	Responsable
DB - instancia	Crear PostgreSQL en AWS/GCP	4h	Esteban de la Peña
DB - configuración	Configurar acceso remoto	3h	Esteban de la Peña
DB - migración	Migrar esquema actual	4h	Esteban de la Peña
Backend - conexión	Conectar backend a nueva DB	3h	Alejandro Pérez
Backend - pruebas	Testear conexión y queries	2h	Alejandro Pérez

HU3 – Explorar challenges

Tarea	Descripción	Horas	Responsable
Backend - listar	Endpoint GET /challenges	3h	Alejandro Pérez
Frontend - lista	UI listado de retos	4h	Camila Sandoval
Frontend - navegación	Navegar a detalle de reto	2h	Camila Sandoval

HU4 – Crear challenge

Tarea	Descripción	Horas	Responsable
Backend - endpoint	POST /challenges	3h	Alejandra Sierra
Backend - validaciones	Validar datos requeridos	2h	Alejandra Sierra
DB - relación ejercicios	Crear tabla challenge_exercises	2h	Martín Villatoro
Backend - lógica	Guardar ejercicios asociados al challenge	3h	Alejandra Sierra
Frontend - formulario	UI crear reto	5h	Camila Sandoval
Frontend - selección	Seleccionar ejercicios	3h	Camila Sandoval

HU5 – Implementar lógica de exercises

Tarea	Descripción	Horas	Responsable
Backend - entidad	Crear entidad Exercise	2h	Alejandro Pérez
Backend - endpoint	GET /exercises	2h	Alejandro Pérez
Backend - seed	Insertar ejercicios básicos	3h	Esteban de la Peña

Frontend - lista	UI lista de ejercicios	4h	Emily Góngora
------------------	------------------------	----	---------------

HU6 – Implementar lógica de workout

Tarea	Descripción	Horas	Responsable
Backend - entidad	Crear WorkoutLog	3h	Alejandro Pérez
Backend - endpoint	POST /workouts	3h	Alejandro Pérez
Backend - relación	Crear WorkoutLogExercise	3h	Alejandro Pérez
Backend - endpoint	POST /workouts/:id/exercises	3h	Alejandro Pérez
Frontend - iniciar	Botón iniciar workout	2h	Emily Góngora
Frontend - estado	Guardar workoutId (Zustand)	2h	Emily Góngora
Frontend - UI ejercicios	Seleccionar y agregar ejercicio	4h	Camila Sandoval

HU7 – Implementar lógica métricas básicas

Tarea	Descripción	Horas	Responsable
Backend - entidad	Crear WorkoutLogExerciseMetric	3h	Alejandro Pérez
Backend - endpoint	POST /metrics	4h	Alejandro Pérez
Backend - validaciones	Validar tipo de métricas	3h	Alejandro Pérez
Frontend - inputs	UI inputs dinámicos (reps, peso, etc)	5h	Camila Sandoval
Frontend - formulario	Pantalla registro de métricas	3h	Camila Sandoval


Evidencia con usuarios:

Nombre	Tipo de usuario	Lo que le gustó	Lo que no le gustó
<i>Perfil 1: Personas que no hacen ejercicio pero quieren empezar</i>			
Santiago Chacón	Usuario 1	La barra de progreso al crear un challenge.	Algunos componentes grises tenían poco contraste con los textos. Lo cual los hace poco visibles.
Henry Sandoval	Usuario 3	Las instrucciones claras al crear un challenge.	Algunos estilos de texto eran muy pequeños y no visibles.
Pablo Oliva	Usuario 2	El proceso de creación de rutina.	La manera de añadir sets a la rutina se le hizo redundante.
<i>Perfil 2: Personas que hacen ejercicio de forma intermitente o inconsistente</i>			
Natalia Gaitán	Usuario 1	El filtro de “all muscles” al seleccionar ejercicios.	No hay más filtros por categorías de “activity category” o “location” al buscar un ejercicio.
Sidney Palala	Usuario 1	La pantalla de registro de métricas.	No le gustó el icono seleccionado para el botón de “rest day” porque no comunicaba su funcionalidad de manera intuitiva.
Fernanda de Sandoval	Usuario 2	La implementación de la sección de “review” de creación de challenge.	Los colores seleccionados para la sección de “review challenge”.
<i>Perfil 3: Personas constantes y competitivas en el ejercicio</i>			
Javier Castillo	Usuario 1	La creación de challenge se dividió en pasos.	Le costó visualizar la pantalla al desplegar su keyboard en el teléfono móvil.
Gianpaolo Mencos	Usuario 1	Se implementó una manera diferente de añadir rutinas a los días.	El diseño de las tablas al ingresar métricas a un challenge.

Marlon Navarro	Usuario 2	La descripción de un ciclo hizo el concepto mucho más fácil de entender.	No hay traducción de días a semanas para la delimitación de la duración de challenge.
----------------	-----------	--	---

Final del Sprint

Gráfica Burndown y de Velocidad:



Indicador numérico del éxito del Sprint:

El indicador numérico del éxito del sprint, basado en la velocidad del equipo, muestra un promedio de 20.5 story points por iteración. Este valor refleja un desempeño consistente y estable, indicando que el equipo logró completar una cantidad

significativa de trabajo en cada sprint. Además, este promedio nos permite estimar con mayor precisión futuros esfuerzos y planificar de manera más efectiva, lo que evidencia un buen nivel de organización y cumplimiento de los objetivos establecidos

Reflexión:

¿Qué salió bien?

- Se cumplieron las tareas establecidas y se trabajó progresivamente
- Mejoró la comunicación entre el equipo para la organización, y mejor uso de Jira
- Acorde a los usuarios, el diseño y flujo mejoró

¿Qué salió mal?

- Tuvimos problemas en el desarrollo porque no éramos claros con lo que cada equipo estaba haciendo.

Mejoras:

- No solo decir avances o problemas en los sub equipos, comunicarlo entre todos para el sprint 3
- Implementar tecnologías como Swagger.

Formularios LOGT

Nombre: Alejandra Sierra

Carné:24405

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
22/04	09:00	11:00	30min	1h 30min	Sprint2	Creación VM en Azure, probar deployment y docker, realizar correcciones
21/04	19:00	21:00	1h	1h	Sprint 2	Creación del módulo workout log, routine, y metrics, creación de endpoints y pruebas con BD
20/04	22:00	23:00	-	1h	Sprint 2	Probar conexión con servidor Azure para BD y realizar correcciones
13/04	20:00	22:00	1h	1h	Sprint 2	Autenticación con JWT y verificación usuarios como owner al crear challenge

Nombre: Alejandor Perez

Carné:

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
20/04	17:42	18:16	-	34 minutos	Sprint 2	Creación del módulo exercises usando in memory storage.
20/04	18:16	18:26	-	10 minutos	Sprint 2	Se crea la pool de ejercicios iniciales.
20/04	18:26	18:40	-	14 minutos	Sprint 2	Creación del módulo workouts (routines), y sus endpoints para buscarlos y crearlos.

Nombre: Camila Sandoval

Carné: 24358

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
20/04	17:00	20:00			Sprint 2	Cambios de flujo de experiencia para la pantalla de crear challenge.
16/04	18:16	18:26	-	10 minutos	Sprint 2	Manejo de lógica en el frontend.
14/04	18:26	18:40	-	14 minutos	Sprint 2	Implementación de lista de ejercicios y rutinas.

Nombre: Emily Ariana Góngora Girón

Carné: #24308

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
21/4	18:10	20:50	-	2 hrs 40 min	Sprint 2	Creación de componentes para Challenge Info y Challenge Info pantalla
22/4	22:30	22:50	-	20 min	Sprint 2	Mejoras de Pantallas

Nombre: Esteban de la Peña

Carné: 24171

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
20/04	17:40	18:14	-	34 minutos	Sprint 2	Revisión de la integración entre frontend y backend para challenges y conexión de la pantalla principal con datos reales.
20/04	18:14	18:38	-	24 minutos	Sprint 2	Ajuste de la pantalla de detalle y reemplazo de datos mock por consumo real de la API.
21/04	19:12	19:46	-	34 minutos	Sprint 2	Corrección de dependencias del backend, levantamiento local del servidor y prueba de conexión desde la app móvil.

Nombre: Esteban de la Peña

Carné: 24171

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
-------	--------	-----	---------------------	--------------	------	-------------

20/04	17:40	18:14	-	34 minutos	Sprint 2	Revisión de la integración entre frontend y backend para challenges y conexión de la pantalla principal con datos reales.
20/04	18:14	18:38	-	24 minutos	Sprint 2	Ajuste de la pantalla de detalle y reemplazo de datos mock por consumo real de la API.
21/04	19:12	19:46	-	34 minutos	Sprint 2	Corrección de dependencias del backend, levantamiento local del servidor y prueba de conexión desde la app móvil.

Nombre: Martin Villatoro

Carné: 24033

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
20/04	10:00	11:00	15 min	45 minutos	Sprint 2	Creación de entidades principales del módulo de ejercicios y rutinas
20/04	11:15	11:30	-	15 minutos	Sprint 2	Definición de relaciones entre rutinas, ejercicios y registros de entrenamiento
20/04	11:30	12:00	-	30 minutos	Sprint 2	Implementación de métricas por ejercicio dentro de los workout logs