

Falta de constancia en hábitos de actividad física

CC3090 – Ingeniería de Software 1

Camila Sandoval **#24358**

Emily Góngora **#24308**

Alejandra Sierra **#24405**

Martin Villatoro **#24033**

Alejandro Pérez **#24136**

Esteban de la Peña **#24171**

Introducción

En el tercer sprint del proyecto, se buscó solucionar la falta de consistencia en hábitos de actividad física al desarrollar nuevas funcionalidades enfocadas en el seguimiento del progreso que lleva el usuario dentro de los retos (challenges). El principal motivo fue mejorar la experiencia del usuario al permitirle visualizar sus retos activos, consultar detalles de cada uno y registrar su progreso diario de forma sencilla y controlada.

Para lograrlo, se implementaron endpoints en el backend que permiten obtener los retos del usuario, consultar información específica de cada uno y gestionar el registro de actividades diarias, incluyendo la validación para asegurarse que solo se reciba una entrada al día. Además, se añadieron funcionalidades para poder calcular el avance del usuario dentro del reto y verificar su estado diario (completo o pendiente).

En el frontend se desarrollaron interfaces para presentar esta información de forma clara, incluyendo la visualización del día actual del reto, el estado del progreso y la posibilidad de registrar actividades con evidencia visual. Se incorporaron elementos de retroalimentación para mejorar la interacción con el usuario, como mensajes de confirmación y cambios en el estado visual.

Objetivos del Sprint:

Objetivo General: Implementar el flujo completo de seguimiento diario en los challenges, permitiendo al usuario visualizar su progreso, registrar su actividad y validar su participación de forma consistente.

Objetivos Específicos:

- Desarrollar la lógica y endpoints necesarios para obtener y mostrar los challenges del usuario junto con su estado actual y avance dentro de cada uno.
- Implementar una validación que garantice que el usuario solo pueda registrar una actividad por día dentro de cada challenge.
- Permitir al usuario adjuntar una imagen como evidencia de su actividad diaria y almacenarla mediante la creación de un registro asociado.
- Mostrar al usuario confirmación visual del registro realizado y el estado actualizado de su progreso diario.

Backlog

ID	Historia de Usuario	Descripción	Prioridad	Story Points
HU1	Ver retos del usuario	Como usuario quiero ver mis retos activos	Alta	3
HU2	Ver detalle de reto	Como usuario quiero ver información de un reto y participantes	Alta	3
HU3	Ver día actual del reto	Como usuario quiero saber en qué día voy dentro del reto	Alta	3
HU4	Ver estado diario	Como usuario quiero saber si ya completé el día	Alta	3
HU5	Registrar progreso diario	Como usuario quiero registrar que realicé mi workout y completé mi challenge	Alta	5
HU6	Subir foto de progreso	Como usuario quiero subir una foto para ver mi progreso	Media	3
HU7	Feedback de progreso	Como usuario quiero ver confirmación al completar el día	Media	2
HU8	Validar un registro por día	Como administrador quiero validar que el usuario realice solo un registro por día	Media	3

HU1 – Ver retos del usuario

Tarea	Descripción	Horas	Responsable
Backend - endpoint	Crear GET /users/me/challenges, obtener user_id del JWT y consultar DB	3h	Martin Villatoro
Frontend - pantalla	Vincular bien APIs a frontend y verificar la información que sale en cada pantalla	4h	Esteban de la Peña

HU2 – Ver detalle de reto

Tarea	Descripción	Horas	Responsable
Backend - endpoints	Crear GET /challenges/:id y GET /challenges/:id/users	4h	Martin Villatoro
Frontend - UI	Pantalla detalle con info del reto y lista de participantes	4h	Camila Sandoval
Frontend – UI	JOIN button	1h	Emily Góngora

HU3 – Ver día actual del reto

Tarea	Descripción	Horas	Responsable
Backend - lógica	Calcular currentDay usando joined_at y crear endpoint /progress	5h	Alejandro Pérez
Frontend - UI	Mostrar “Día X de Y” en pantalla principal	2h	Camila Sandoval

HU4 – Ver estado diario

Tarea	Descripción	Horas	Responsable
Backend - validación	Verificar si existe workout hoy en workout_logs	3h	Martin Villatoro
Frontend - estado	Mostrar “completado” o “pendiente” según respuesta	2h	Esteban de la Peña

HU5 – Registrar progreso diario

Tarea	Descripción	Horas	Responsable
Backend - endpoint	Crear endpoint y guardar datos en workout_logs	3h	Alejandro Pérez
Backend - image	Agregar image_url a workout_logs	2h	Alejandra Sierra
Backend- image	Aceptar y guardar image_url en POST /workouts	3h	Alejandra Sierra
Frontend - pantalla	Implementar foto para registro en frontend	4h	Esteban de la Peña

HU6 – Feedback de progreso

Tarea	Descripción	Horas	Responsable
Frontend - mensaje	Mostrar confirmación “Día completado” después del registro	2h	Emily Góngora
Frontend - UX	Cambiar estado visual o redirigir a home	2h	Camila Sandoval

HU8– Validar un registro por día

Tarea	Descripción	Horas	Responsable
Backend - validación	Verificar si ya existe un workout en el día antes de insertar	3h	Alejandra Sierra
Backend - error	Retornar mensaje de error si ya registró	1h	Alejandro Pérez

Testing con usuarios:

Usuario 1: Jovenes en etapa academica

Usuario 2: Adultos con responsabilidades multiples

Usuario 3: Adultos mayores

Nombre	Tipo de usuario	Lo que le gustó	Lo que no le gustó
<i>Perfil 1: Personas que no hacen ejercicio pero quieren empezar</i>			
Santiago Chacón	Usuario 1	La pantalla de challenges activos del usuario.	Mencionó que el diseño de la pantalla de search podría mejorar.
Pablo Oliva	Usuario 2	La facilidad para registrar métricas a un challenge.	Mencionó que le gustaría que el flow de crear challenge tuviera más color.
Henry Funes	Usuario 3	El diseño de las cards para challenges a explorar.	Mencionó que le gustaría que las cards presentaran más información sobre el challenge.
<i>Perfil 2: Personas que hacen ejercicio de forma intermitente o inconsistente</i>			
Natalia Gaitán	Usuario 1	El countdown header en la pantalla de home, le gustó que se incluyó cuantas horas le quedan al usuario para hacer un registro.	Mencionó que quisiera que la pantalla de home tuviera más color.
Fernanda de Sandoval	Usuario 2	La pantalla de detalle de challenge, le gustó como esta organizada la información en esta pantalla.	Mencionó que las routine cards en esta pantalla no eran lo suficientemente intuitivas.
Margot Cano	Usuario 3	La pantalla de detalle de rutina. El estilo de la pantalla y la organización se le hizo muy claro.	Mencionó que no combinaba mucho con la pantalla de detalle de challenge.
<i>Perfil 3: Personas constantes y competitivas en el ejercicio</i>			
Javier Castillo	Usuario 1	La pantalla de creación de rutina.	Mencionó que le gustaría que la lista de ejercicios incluyese la locación adaptable a cada ejercicio.
Marlon Navarro	Usuario 2	El diseño de los activity icons.	Mencionó que le gustaría que los location items tuvieran un diseño más colorido.

Karina Cabrera	Usuario 3	La pantalla de registro de métricas.	Mencionó que la pantalla de perfil de usuario se sentía demasiado llena.
----------------	-----------	--------------------------------------	--

Calendario de planificación del sprint

Dividimos este sprint en 3 semanas para trabajar:

	L	M	M	J	V
Semana 1 Abril 23 - 26				Organizar las tareas y HU del sprint 3	
Semana 2 Abril 27 - Mayo 3	Lógica para que el usuario vea el día del reto en home		Trabajar Lean UX y diseño de pantallas		Lógica para que el usuario vea sus retos y detalles. Validar registro diario
Semana 3 Mayo 4 - 11	Pantallas para ver día del challenge		Añadir documentación de APIs y configurar cloudflare R2		Configuración de cámara para registrar progreso

Resultados del Sprint

Link repositorio frontend: <https://github.com/mariale-sierra/frontend.git>

Link repositorio backend: <https://github.com/mariale-sierra/backend.git>

Para correr nuestra aplicación solo es necesario clonar el repositorio de frontend, instalar npm en la carpeta del repositorio con:

npm install

Instalar expo CLI:

npm install -g expo-cli

instalar en el teléfono expo go, correr con npm expo start --tunnel.

El backend lo tenemos corriendo en un servidor al que se pueden conectar haciendo: ssh azureuser@20.63.84.1, e introduciendo la contraseña: czkLW429sTQdBHA.

Nuestras APIs los documentamos utilizando Swagger: <http://20.63.84.1:3000/api-docs>

Funciones completadas:

Durante el Sprint 3 se completó la integración de funcionalidades del frontend relacionadas con el seguimiento diario de los challenges. Se revisaron y conectaron las rutas principales del frontend con los endpoints disponibles del backend, permitiendo que el usuario pudiera visualizar sus retos activos, acceder al detalle de un challenge y continuar hacia el registro de progreso diario. Esto se alinea con el objetivo general del sprint, enfocado en implementar el flujo completo de seguimiento diario dentro de los challenges.

También se trabajó en la pantalla de métricas, donde se corrigió la carga de challenges asociados al usuario autenticado. Para esto, se adaptó el frontend al formato real de respuesta del endpoint GET /users/me/challenges, permitiendo mostrar correctamente los retos activos en el selector de métricas. Además, se agregaron estados visuales para mejorar la experiencia del usuario, incluyendo carga, error, ausencia de retos y visualización normal.

Como parte del flujo de registro de progreso diario, se implementó la funcionalidad de cámara en el frontend. Esta permite al usuario tomar una fotografía como evidencia de su actividad, visualizarla en una pantalla de preview antes de confirmarla y continuar con el proceso de registro. También se agregó un toggle de privacidad con ícono de ojo, permitiendo seleccionar si la publicación será visible para seguidores o privada. Este valor queda integrado dentro del payload utilizado para registrar el progreso.

Además, se realizaron pruebas de integración del flujo de subida de imágenes mediante signed URLs de Cloudflare R2. Durante estas pruebas se verificó que la cámara, la autenticación, la obtención del signedUrl, la generación del archivo y el flujo del frontend funcionaran correctamente. Esto permitió avanzar en la integración de evidencia visual dentro del registro diario del usuario, una de las funcionalidades planteadas para este sprint.

Funciones pendientes:

Queda pendiente realizar pruebas finales de integración para validar el flujo completo en distintos escenarios de uso, especialmente después de los ajustes realizados en la cámara, la selección de challenges y el registro de progreso. Estas pruebas permitirán

confirmar que el usuario pueda completar el proceso de forma estable desde la pantalla de métricas hasta la confirmación final del progreso diario.



También queda pendiente revisar que el estado visual del challenge se actualice correctamente después de registrar una actividad, mostrando al usuario si el día aparece como completado o pendiente. Esto incluye validar que los mensajes de confirmación sean claros y que el usuario reciba retroalimentación adecuada después de registrar su progreso.

Además, se deben ajustar detalles menores de experiencia de usuario en la cámara y en la pantalla de métricas, como la claridad de los mensajes de error, la confirmación visual del registro y la consistencia de navegación entre pantallas. Finalmente, será necesario comprobar que el valor de privacidad seleccionado se mantenga correctamente durante todo el flujo y se refleje de forma adecuada en el registro del progreso.

Métricas del Sprint

Gráficas

Fecha - 23 de abril de 2026 - 11 de mayo de 2026



Indicador de éxito


Durante este sprint el equipo logró avanzar de buena manera con las historias de usuario planeadas. En la gráfica de trabajo restante se puede ver que al inicio hubo varios días donde el avance fue más lento, ya que algunas tareas dependían de que otras partes del backend o del frontend estuvieran listas. Aun así, después de los primeros días el trabajo empezó a bajar de forma más constante hasta llegar a cero al final del sprint, lo cual muestra que sí se logró completar el alcance definido.

Comparando con los sprints anteriores, este sprint tuvo una cantidad de trabajo confirmada y completada bastante cercana al promedio. En la segunda gráfica se observa que el Sprint 3 tuvo menos puntos que el Sprint 2, pero aun así se mantuvo por encima del Sprint 1 y bastante cerca del promedio general. Esto indica que el equipo ya está trabajando con un ritmo más estable y con una mejor idea de cuánto puede completar en un sprint.

En general, el sprint fue positivo porque se completaron funcionalidades importantes para el seguimiento de challenges, como ver los retos del usuario, consultar detalles de un reto, manejar participantes y avanzar con la lógica del estado diario. También hubo pequeños atrasos porque algunas tareas dependían entre sí, especialmente entre backend y frontend, pero la comunicación del grupo mejoró en comparación con sprints anteriores. Para próximos sprints sería bueno mantener reuniones cortas de avance para detectar bloqueos más rápido y evitar dejar tareas pendientes hasta los últimos días.

Lean UX

Capturas de pantallas modificadas/creadas después del proceso:



Pasos del lean UX canvas y lienzo de estrategia del producto:

https://drive.google.com/file/d/1qGq6yQMTQ1uWpEovH6LVvpiN_Gml9Mi2/view?usp=sharing

Reflexión

¿Qué salió bien?

- Se cumplieron todas las tareas establecidas
- La comunicación del grupo se mantuvo un poco más constante durante este sprint.

¿Qué salió mal?

- Hubo pequeños atrasos en algunas tareas porque hay procesos que dependen de otros.

Mejoras

- Mantener mejor comunicación constante.
- Hacer reuniones cortas de avance con los dos equipos.

Conclusiones

Se logró implementar la visualización estructurada de los challenges del usuario, permitiendo identificar su estado y progreso de manera clara dentro de la interfaz, cumpliendo con el objetivo de seguimiento dentro de los retos.

Se estableció un sistema consistente de registro diario, asegurando que cada usuario pueda realizar una única actividad por día en cada challenge, lo que garantiza la integridad del progreso registrado.

Se integró el registro visual del progreso mediante el uso de imágenes como evidencia, fortaleciendo la trazabilidad de la actividad del usuario y enriqueciendo la experiencia de seguimiento.

En resumen, las funcionalidades desarrolladas permiten que el usuario complete el ciclo principal del challenge, desde la visualización hasta el registro de su actividad diaria, consolidando una base sólida para la continuidad del sistema.

Formularios LOGT

Alejandra Sierra

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
09/05	11:00	1:00	1h	1h	Sprint3	Crear workout post para añadir image url y validar el registro para marcar como completado
09/05	19:00	22:00	-	3h	Sprint3	Documentar y añadir apis en frontend y resolver bugs
10/05	13:00	15:00	1h	1h	Sprint3	Añadir cloudflare para image url

Alejandro Pérez

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
06/05	16:51	17:03	-	12 min	Sprint3	Creación del endpoint progress para registrar progreso diario. Y calcular currentDay.
06/05	17:05	17:20	-	15 min	Sprint 3	Validación para no permitir registrar dos veces en el mismo día.
06/05	17:23	17:53	-	30 min	Sprint 3	Debugging, errores con currentDay.

Esteban de la Peña

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
08/05	17:30	18:45	15 min	1h	3	Revisión de rutas del frontend y conexión con pantallas de challenges.
09/05	19:00	20:20	20 min	1h	3	Corrección del dropdown de challenges en la pantalla de métricas.
11/05	16:40	18:00	15 min	1h 5min	3	Desarrollo de cámara para tomar foto y mostrar preview del progreso.
11/05	18:30	20:10	25 min	1h 1 min	3	Implementación del toggle de privacidad y revisión del flujo de subida de fotos.

Martin Villatoro

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
06/05	18:00	19:15	30 min	45 min	3	Revisión del backend y módulo de challenges.
07/05	16:30	18:00	30 mins	1 hora	3	Implementación de GET /challenges/:id/users.
08/05	17:00	18:20	15 min	1 hora	3	Creación de GET /users/me/challenges.
09/05	15:40	16:30	-	50 min	3	Revisión de validación en workout_logs.
09/05	11:00	11:45	-	45 min	3	Pruebas locales con Thunder Client.

Emily Góngora #24308

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
	11:30	12:00	-	30 min	Sprint 3	Join button
11/5	10:00	11:21	-	1 hora y 20 min	Sprint 3	Resolver issue
			-			

Camila Sandoval #24358

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
11/5	6:00	6:40	- 10 minutos	30 minutos	Sprint 3	Modificaciones a las pantallas de search y profile
10/5	17:00	19:00	- 0 minutos	2 horas	Sprint 3	Modificaciones a la pantalla de challenges
9/5	17:00	18:00	- 0 minutos	1 hora	Sprint 3	Modificaciones a la estructura del front